

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 30.11.2021 г. № ПФКИ-21-1-009536
за отчетный период с 01.05.2022 по 31.12.2022


Полное наименование получателя гранта (в соответствии с ЕГРЮЛ/ЕГРИП)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПОШЕХОНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	1057601811190
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Как Пошехонца в Пошехонье поселить
Номер договора о предоставлении гранта	ПФКИ-21-1-009536


1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Проведены не менее 6 прямых трансляций по теме проекта.	30.09.2022	28.12.2022	исполнена	Проект продлен из-за более высокого объема работ, чем планировалось ранее.
2.2.	Создано не менее 1 арт-объекта о пошехонце.	30.09.2022	06.08.2022	исполнена	Работы по установке арт-объекта завершились ранее, чем планировали, благодаря слаженной работе команды проекта, администрации района и дизайнеров
2.3.	Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек.	30.11.2022	31.12.2022	исполнена	Проект продлен из-за более высокого объема работ, чем планировалось ранее. В декабре проведены дополнительные мероприятия, что позволило увеличить количество благополучателей.
2.4.	Проведена информационная кампания с количеством	30.11.2022	31.12.2022	исполнена	Проект продлен из-за более высокого объема работ,

	публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.				чем планировалось ранее. В декабре проведены дополнительные к запланированным ранее мероприятия и публикации.
2.5.	Создано не менее 1 альбома о пошехонце, доступ к материалам о пошехонце через альбом получило не менее 7000 человек.	31.12.2022	28.12.2022	исполнена	Доступ к альбому получили читатели всех библиотек и образовательных учреждений района, а также участники мероприятий проекта.
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


1	Разработка учениками Детской школы искусств, студентами Ярославского художественного училища вместе с художниками визуального образа Пошехонца. Онлайн конкурс эскизов. г. Пошехонье	с 30.04.2022 по 30.06.2022	с 30.04.2022 по 30.06.2022	В конкурсе на создание визуального образа Пошехонца основе исследований, проведенных учеными, приняли участие 33 человека. Всего на конкурс представлено 78 работ. Среди участников – студенты Ярославского художественного училища, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, учащиеся и педагоги Детской школы искусств г.Пошехонье, Центра «Эдельвейс», художники и дизайнеры из Вологды, Ярославля, Рыбинска, Новосибирска, талантливые пошехонцы. Самому юному участнику 7 лет. Исполнение конкурсных работ различно: от рисунков карандашом акварелью, маслом до изделий из дерева, металла, текстиля, стекла в технике Тиффани. Образы пошехонца разнообразны. Конкурс показал увеличение набора положительных ассоциаций, связанных с образом Пошехонца. На основе созданных ассоциаций проводится работа по брендированию территории.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек.		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)				61
Количество мероприятий оффлайн (ед.)				2
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)				16
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)				14826
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Конкурсная работа на создание визуального образа Пошехонца студентки Ярославского художественного училища Нагорничных Натальи. "Пошехонский мужик. Копейка рубль бережёт, а рубль голову стережёт".



Работа художника Антона Полякова, присланная на Конкурс (г.Новосибирск). Масло.



Подпись в стихах к рисунку Л.А.Кочуровой



Работа - победитель Конкурса создание визуального образа Пошехонца. Автор воспитатель детского сада №3 г.Пошехонье Л.А.Кочурова. Рисунок лёг в основу идеи первого этапа арт-проекта.



Конкурсная работа на создание визуального образа Пошехонца. Автор Туркина Арина, учащаяся Детской школы искусств г.Пошехонье, 11 лет., гуашь.



Конкурсная работа на создание визуального образа Пошехонца. Авторы: художник И.Гришина, стихи О.Фёдоровой (г.Рыбинск). Лубок, компьютерная графика.



Художник А.О.Маршак оценивает деревянную скульптуру автора Л.Фомичева, представленную на Конкурсе на создание визуального образа Пошехонца.



Работает жюри по подведению итогов Конкурса на создание визуального образа Пошехонца 25.06.2022 г. На фото члены жюри С.Н.Малашина и А.О.Маршак.

<p>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)</p>			
<p>объявление о Конкурсе на создание образа Пошехонца в группе Ярославского художественного училища (участников группы 1523, просмотров 1К) https://vk.com/yaryahu?w=wall-160485872_406</p> <p>О Конкурсе на региональных ресурсах: Сайт "Портал библиотек Ярославской области" Группа "Культура Ярославии" - 6988 подписчиков - 627 просмотров http://library76.ru/index.php/events/3155-konkurs-rabot-na-sozдание-vizualnogo-obraza-poshekhontsa#.YxmMHFxBzIU https://vk.com/wall-172766295_11247</p> <p>Отзывы о Конкурсе от его участников: Группа АНО"Золотое Пошехонье 269 участников; страничка Любви Бородулиной - 1054 участника; группа "Пошехонская старина" в ВК- 902 участника; в ОК - 390. https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_222 https://vk.com/wall199049147_1911 https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3391%2Fall https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154213382979710</p> <p>О подведении итогов Конкурса - в ВК - 2,7 тыс просмотров https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_221 https://vk.com/wall199049147_2016?w=wall199049147_2016 https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3408%2Fall https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154112245203070</p> <p>Публикации о ходе Конкурса - 2К просмотров в ВК; группа "Пошехонская Центральная библиотека" - 373 подписчика https://vk.com/wall-170687466_3224 https://vk.com/wall199049147_1844 https://vk.com/wall199049147_1769 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3367 https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155051091604942</p>			
<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)</p>			
<p>Работы, представленные на Конкурс по созданию визуального образа Пошехонца, созданы на основе исследования учёных. https://cloud.mail.ru/public/iTBK/dpvI475C7</p>			
<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата

Диплом Победителя Конкурса	Образец Дипломов, которыми награждены победители, лауреаты и дипломанты Конкурса на создание визуального образа Пошехонца.	фёдорова.jpg	05.09.2022
Протокол №1 жюри Конкурса	Протокол №1 по подведению итогов Конкурса на создание визуального образа Пошехонца от 25.06.2022 г.	протокол.pdf	05.09.2022
Ведомость на выдачу призов	Ведомость №1 на выдачу призов победителям, лауреатам и призёрам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца в рамках реализации проекта "Как Пошехонца в Пошехонье поселить" от 06.08.2022 г.	ведомость.pdf	05.09.2022
Письмо в ГПОУ ЯО ЯХУ	Письмо на имя директора ГПОУ Ярославской области "Ярославское художественное училище" об участии студентов в Конкурсе на создание визуального образа Пошехонца.	Письмо в Художественное училище.jpg	05.09.2022
Положение о Конкурсе на создание визуального образа Пошехонца	Положение о Конкурсе на создание визуального образа Пошехонца.	положение конкурс рисунков.pdf	07.10.2022
Приказ о проведении Конкурса на создание визуального образа Пошехонца	Приказ о проведении Конкурса на создание визуального образа Пошехонца	Приказ по конкурсу рисунков.pdf	07.10.2022
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
1. Проведен Конкурс на создание визуального образа Пошехонца. Работы предоставлялись участниками лично и он-лайн. Всего в Конкурсе приняло участие 33 чел. (Протокол) 2. Прошло подведение итогов Конкурса, в обсуждении работ приняли участие члены команды проекта, а также профессиональные дизайнеры, художники, режиссёры. 3. Награждение Дипломами победителей и лауреатов Конкурса прошло 6 августа 2022 г. (Ведомость на выдачу призов)			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (1)


2	Подготовка и издание альбома о пошехонцах.	с 30.04.2022 по 31.07.2022	с 30.04.2022 по 04.11.2022	Альбом о Пошехонце - штрихи к образу Пошехонца - создан на основе работ краеведов, этнографов, журналистов 19-20 вв., современных художников, журналистов, учёных, взрослых и юных жителей Пошехонья. Для подготовки Альбома использованы результаты исследований, проведенных в рамках проекта, материалы Конкурса на создание визуального образа Пошехонца, современные авторские пошехонские сказки с иллюстрациями. Доступ к альбому получили читатели библиотек района, всех образовательных учреждений и детских садов.
---	--	----------------------------	----------------------------	---

Привязанные ККТ: Создано не менее 1 альбома о пошехонце, доступ к материалам о пошехонце через альбом получило не менее 7000 человек. Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество жителей, получивших доступ к материалам проекта через альбом о пошехонцах	9995
Количество прямых трансляций (ед.)	1
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)	9385

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 




Первый разворот Альбома о Пошехонце с логотипом Фонда



Первыми Альбом получили Почетные гости: Председатель областной Думы М.В.Боровицкий, Глава Пошехонского района Н.Н.Белов; Заместители Главы Пошехонского района Е.С.Смирнова, Н.А.Попова, В.И.Глоба.




Вручение Альбома активным участникам проекта.




Рабочий момент: отбор содержания для Альбома о Пошехонце.




Тираж Альбома 500 экз.



2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Публикации о выходе альбома о Пошехонце и итоговом мероприятии проекта. Группа "Пошехонская модельная библиотека" - 392 участника; Страница Николай Белов - 789 подписчиков, 1,3 тыс. просмотров; страница Михаил Боровицкий - 2663 подписчика, 1,2 просмотров; страница Версанна Добрынинская - 1741 подписчик, 1,3 тыс. просмотров.</p> <p>https://vk.com/club132513666?w=wall-132513666_3035%2Fall https://vk.com/club132513666?w=wall-132513666_3033%2Fall https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall44412982_34144 https://vk.com/club132513666?w=wall640160677_894</p>			
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
<p>Прямая трансляция мероприятия по презентации Альбома, подведении итогов проекта https://vk.com/id438582294?z=video438582294_456239442%2Fa46e14c082fdaa4e8f%2Fpl_wall_438582294</p> <p>Ссылка на готовый вариант макета Альбома о Пошехонце "Великий незнакомец" https://cloud.mail.ru/public/KAJe/hjbt13jtM</p>			
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Обложка будущего Альбома о Пошехонце	Варианты обложек Альбома о Пошехонце, предложенные дизайнером	Oblozhka_1.pdf	12.01.2023
Вариант оформления Альбома о Пошехонце	Один из вариантов оформления Альбома о Пошехонце, предложенный дизайнером	004.pdf	12.01.2023
Вариант оформления Альбома о Пошехонце	Вариант оформления Альбома о Пошехонце, который взят за основу	006-2.pdf	12.01.2023
Вариант текста для Альбома о Пошехонце	Один из вариантов текста, предложенного для Альбома о Пошехонце, который был отвергнут	Albom_text (1).docx	12.01.2023
Тексты для Альбома о Пошехонце	Цитаты из труда краеведа 19 века А. В. Балова, отобранные для характеристики образа Пошехонца. Малая часть цитат вошла в конечный вариант Альбома.	Альбом цитаты по образу.docx	12.01.2023
Цитаты для Альбома о	Цитаты из публикаций журналистов	цитаты 20 век.docx	12.01.2023

Пошехонце	и писателей 20 века, отобранные для характеристики Образа Пошехонца. В конечный вариант Альбома о Пошехонце вошли частично.		
Ведомость на выдачу Альбома о Пошехонце и регистрация участников заключительного мероприятия	Ведомость на выдачу Альбома о Пошехонце и регистрация участников заключительного мероприятия.	ведомость.pdf	12.01.2023
Справка от ПАПК	Справка, выданная Пошехонским аграрно-политехническим колледжем, о количестве сотрудников и студентов, получивших доступ к Альбому о Пошехонце.	Справка колледж.pdf	12.01.2023
Справка САМ	Справка, выданная Социальным Агентством молодёжи района о количестве работников и молодёжи, получивших доступ к Альбому о Пошехонце.	Справка САМ.pdf	12.01.2023
Справки учреждений	Справки, выданные учреждениями культуры и образования о количестве людей, получивших доступ к Альбому о Пошехонце	Справки о количестве благополучателей.pdf	12.01.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	Разработка проекта арт-объекта "Пошехонец" на основе эскизов визуального образа Пошехонца, ставших победителями онлайн конкурса. Изготовление и установка арт-объекта "Пошехонец"	с 01.07.2022 по 30.09.2022	с 01.07.2022 по 06.08.2022	В Пошехонье установлен арт-объект "Пошехонец", в котором художники, изучив материалы исследования, пошехонские традиции, смогли соединить многие символические черты и грани таланта Пошехонца, создав собирательный образ. Форма буквы «П» вобрала в себя не только начальную букву слова «Пошехонец», но и знаковые для жителей символы: гаютинскую роспись, пошехонский сыр, сусальное золото, архитектуру, обилие воды, рыбалку. Установленный арт-объект - первый этап большой композиции, которая задумана авторами. Расположенный рядом бетонный фундамент, оставшийся со времен СССР и стилизованный сейчас под деревянную скамейку, в дальнейшем будет «заселяться» новыми символами прошлого и современного
---	---	-------------------------------	-------------------------------	---


			Пошехонья. Место установки арт-объекта стало любимым местом отдыха и фотозоной для горожан и туристов. В городе появилось новое общественное пространство.
Привязанные ККТ:	Создано не менее 1 арт-объекта о пошехонце. Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.		
2.3.6. Количественный результат			
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу	
Количество мероприятий оффлайн (ед.)		4	
Количество созданных арт-объектов (ед.)		1	
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)		47	
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)		27	
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)		44309	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 			
			
<p>Присутствующие на открытии арт-объекта участники конкурса и зрители (06.08.2022 г.)</p>		<p>Присутствующие на открытии арт-объекта гости (06.08.2022 г.)</p>	



Место установки арт-объекта до начала работ: вид на реку.




Место установки арт-объекта до начала работ по его благоустройству. Вид с Набережной Пертомки.




Открытие арт-объекта "Пошехонец" 06.08.2022 г. Ленточку перерезают руководитель проекта "Как Пошехонца в Пошехонье поселить" Е.А.Семёнова и Глава Пошехонского муниципального района Н.Н.Белов




Новое общественное пространство: скамейка на месте старого фундамента времен СССР и арт-объект.



Установка арт-объекта 4 августа 2022 г.



Фрагмент галютинской росписи "Древо Жизни" на арт-объекте. Процесс изготовления.




Арт-объект в мастерской кузнеца.



Выбор места установки арт-объекта с художниками и дизайнерами 24.06.2022 г.



Согласование макета и места установки арт-объекта с Главой района Н.Н. Беловым и заместителем по социальной политике Н.А.Поповой 24.06.2022 г.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информация на портале "PRO.Культура.РФ"

<https://www.culture.ru/events/2172354/art-obekt-poshekhonec>

отзывы об арт-объекте в ВК страница в ВК ЛИСЕЦЬ - 3221 подписчик, 2К просмотров; страница Версанна Добрынинская - 1,6 К просмотров; группа "Локус Консалдинг Групп" - 54 подписчика,

https://vk.com/lisets?w=wall-157412090_3971

https://vk.com/dima_sizov2007?w=wall573011252_658

https://vk.com/dima_sizov2007?w=wall573011252_656

https://vk.com/locusgroup76?w=wall-214543570_12

https://vk.com/id44412982?w=wall44412982_32329%2Fall

https://vk.com/irina.yaroslavl?w=wall306416474_392%2Fall

https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_231

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3416%2Fall

о дальнейших перспективах по проекту: группа ВК "Пошехонье онлайн" - 11К подписчиков, 594 просмотра; страничка Николай Белов - 1,8К просмотров, 789 подписчиков; страница Елена Мезиан - 1537 подписчиков, 1.1К просмотров; страница Ирина Иванова - 842 подписчика, 2.2К просмотров;

https://vk.com/public205707188?w=wall-205707188_4802


https://vk.com/id508085946?w=wall508085946_3474%2Fall
https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3435%2Fall

об открытии арт-объекта: страничка Любовь Бородулина - 3,7К просмотров; страничка Андрей Данилов - 1,2К просмотров

https://vk.com/wall199049147_1970
https://vk.com/id708483778?w=wall708483778_392%2Fall
https://vk.com/wall199049147_1966
https://vk.com/wall-205707188_4091?w=wall-205707188_4091
<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154249413886078>
https://vk.com/wall199049147_2010?w=wall199049147_2010
https://vk.com/wall438582294_3876?w=wall438582294_3876
https://vk.com/wall199049147_1921?w=wall199049147_1921
https://vk.com/id199049147?w=wall199049147_1989%2Fall
https://vk.com/id199049147?w=wall199049147_1988%2Fall
https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3377%2Fall
<https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155208847635918>

О ходе работы по подготовке и разработке арт-объекта

https://vk.com/wall199049147_1850
<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154224163848318>
<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154123096719486>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

Ссылка на видео, в котором показан арт-объект со всех сторон

https://vk.com/video573011252_456239261



2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Проект арт-объекта	Первый этап проекта арт-объекта "Пошехон", разработанный художниками по горячей ковке Е. Поликашиной и А.Маршаком	IMG_20220809_162818_060.jpg	07.10.2022
Проект арт-объекта на перспективу	Проект арт-объекта "Пошехон": дальнейшие этапы работы в перспективе на 5 лет.	эскиз_арт_объекта_в_Пошехонье_детальная_	07.10.2022

		прорисовка1(1).jpg	
Компьютерная визуализация арт-объекта "Пошехон" в привязке к местности.	Компьютерная визуализация арт-объекта "Пошехон" в привязке к местности. Сделана авторами проекта.	визуализация.jpg	07.10.2022
Работы по установке арт-объекта "Пошехон"	Фото во время работы по установке арт-объекта 4.08.2022	qpkguHQpPuE.jpg	07.10.2022
Стихи "Пошехон"	Стихи к рисунку "Пошехон". Рисунок стал победителем в специальной номинации - Идея для арт-объекта. Стихи раскрывают концепцию.	Image (3).jpg	07.10.2022
Рисунок, идея которого легла в основу Арт-объекта	Рисунок - победитель Конкурса на создание визуального образа Пошехонца в специальной номинации "Идея для арт-объекта". Автор воспитатель Детского сада "Рябинка" Лада Кочурова.	Image (2).jpg	17.11.2022
Списки VIP-гостей	Списки гостей, приглашенных администрацией на торжественное мероприятие, в рамках которого проходило открытие арт-объекта. Плюс отмечены гости, которые прибыли на мероприятие.	Pz63pp9jwFo.jpg	12.01.2023
Лист журнала регистрации мероприятий МКДЦ	Количество посетителей Арт-объекта регистрируется в журналах регистрации мероприятий		
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Проведены мероприятия: 1. Встреча с художниками, дизайнерами, представителем общественности по отбору работ, присланных на Конкурс по созданию визуального образа Пошехонца, которые могут лечь в основу Арт-объекта. 2) Встреча с художниками, дизайнерами, общественностью по определению места установки арт-объекта и создания новой общественной территории. 3) Презентация дизайнерами проекта арт-объекта команде проекта и обсуждение с общественностью; 4) Встреча участников проекта с Главой района Н.Н.Беловым, презентация итогов встреч с дизайнерами и общественностью по установке арт-объекта. Принятие решения по изготовлению и установке, согласование финансирования.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)

4	Разработка культурно-этнографических программ о Пошехонце	с 30.04.2022 по 30.06.2022	с 30.04.2022 по 30.07.2022	На материалах исследований разработаны культурно-этнографические программы, которые используются в массовых мероприятиях и для приёма туристов.
Привязанные ККТ:				
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество созданных на основе исследования сценариев программ о Пошехонце				4
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)				
				
<p>Рабочий момент доработки сценария "Интересная природа пошехонского народа"</p>		<p>Афиша интерактивной программы "Найди в себе Пошехонца"</p>		



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

"СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ"

6 августа, 12:00

Афиша театрализованного представления по созданному сценарию "Со своей колокольни".


2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)


2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Сценарий 1	Сценарий интерактивной программы "Интересная природа Пошехонского народа" для детей младшего и среднего школьного возраста.	Сценарий Интересная природа сокращ..docx	12.01.2023
Сценарий 2	Сценарий интерактивной программы "Найди в себе пошехонца"	сценарий Найди в себе Пошехонца.doc	12.01.2023
Сценарий 3	Сценарий театрализованного представления "Со своей колокольни"	сценарий со своей колокольни.docx	12.01.2023
Сценарий 4	Сценарий интерактивной программы "Каково быть пошехонцем?"	_2. Этнографическая картинка. Музей....doc	12.01.2023

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

5	Подбор исполнителей для 3 культурно-этнографических о Пошехонце. Постановка программ. Аprobация программ.	с 30.04.2022 по 31.07.2022	с 30.04.2022 по 09.10.2022	На основании проведенного учёными исследования разработаны сценарии культурных и интерактивных программ: "Найди в себе Пошехонца", "Интересная природа пошехонского народа", "Каково быть пошехонцем". Программы поставлены профессиональным режиссером, успешно прошли апробацию, используются для показа туристам с целью популяризации положительного образа Пошехонца.
	Привязанные ККТ:	Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек. Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек. Проведены не менее 6 прямых трансляций по теме проекта.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)			562	
Количество мероприятий оффлайн (ед.)			5	
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)			14	
Количество прямых трансляций (ед.)			2	
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)			9356	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Участники первой апробации программы "Интересная природа пошехонского народа" 01.11.2022 г.



Исполнители программы "Интересная природа пошехонского народа".



Фрагмент программы "Интересная природа пошехонского народа". Апробация в Детской библиотеке 01.11.2022 г.



Зрители программы "Со своей колокольни" 06.08.2022 г.



Фрагмент презентации программы "Со своей колокольни"



Участники и зрители апробации программы "Со своей колокольни" 06.08.2022 г.



Фрагмент презентации программы "Со своей колокольни" 06.08.2022 г.




Исполнители (часть исполнителей) программы "Со своей колокольни".
Презентация 06.08.2022 г.



Исполнители интерактивной программы "Найди в себе Пошехонца"



Презентация программы "Найди в себе Пошехонца" 17 июля 2022 г.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

О театрализации "Со своей колокольни": страница Любовь Бородулина - 2К просмотров; группа Пошехонская старина -178 просмотров

https://vk.com/wall199049147_2011?w=wall199049147_2011

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3378%2Fall

Апробации программы "Интересная природа пошехонского народа" в VK группа Пошехонская модельная библиотека - 553 просмотра, 392 участника; группа "Пошехонская старина" - 233 просмотра страница Любовь Бородулина - 1,3К просмотров

<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154207750750334>

<https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155128860882382>

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3520%2Fall

https://vk.com/club132513666?w=wall-132513666_2974%2Fall


https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3520%2Fall


https://vk.com/club132513666?w=wall199049147_2117

Апробация программы "Найди в себе пошехонца" Страница Любовь Бородулина : 1,4 К просмотров; + 2,1К просмотров группа Дом-культуры Пошехонье - 1,2К просмотров



https://vk.com/id199049147?w=wall199049147_1902%2Fall

https://vk.com/id199049147?w=wall199049147_1890%2Fall

https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3840%2Fall			
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
<p>прямая трансляция "Со своей колокольни". Начало театрализации. 1448 просмотров. Финал программы - 803 просмотра. https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3897%2Fall https://vk.com/id199049147?z=video573011252_456239170%2F5936b1877cfe26e5e0%2Fpl_wall_199049147</p> <p>Анонс программы "Со своей колокольни" https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3873%2Fall</p>			
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Лист из журнала регистрации мероприятий Пошехонской Детской библиотеки	Лист регистрации мероприятий Пошехонской детско библиотеки, подтверждающий количество проведенных презентаций программы "Интересная природа пошехонского народа" и количество участников. (4 мероприятия, 62 участника).	1 (12).jpg	13.01.2023
		lf5Dye3-xC4.jpg	19.01.2023
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
<p>Программа "Найди в себе Пошехонца" была апробирована несколько раз за лето 2022 г. Апробация проходила на открытой площадке перед кинотеатром "Юбилейный" в День народного единства, 12 июня (около 100 участников и зрителей). Затем, программа фрагментарно была презентована коллегии Департамента культуры Ярославской области (50 чел.), на площадке "Ярославское лето" (около 70 участников и зрителей); для группы туристов (Туроператор "5звезд") - 43 чел. и в День фольклора. Апробация театрализации "Со своей колокольни" также проходила на открытой площадке в день празднования Дня города в Пошехонье (2 тыс. чел.). Апробация программы "Интересная природа пошехонского народа" прошла 2 раза в Детской библиотеке. Общее количество участников 68 чел.</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

6	Разработка концепций выставок, подготовка и проведение выставок	с 01.06.2022 по 30.09.2022	с 01.07.2022 по 04.11.2022	На основе исследования проведено 5 выставок, в концепцию которых был вписан образ Пошехонца.
---	---	-------------------------------	-------------------------------	--

Привязанные ККТ:	Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек. Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.	
2.6.6. Количественный результат		
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу	
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)	693	
Количество мероприятий оффлайн (ед.)	5	
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)	23	
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)	23084	
Количество прямых трансляций (ед.)	3	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷		
		
<p>Выставка-инсталляция "Азбука Пошехонца" , оформленная по работе художника О.Волковой в районном Доме культуры для выездной коллегии Департамента культуры Ярославской области 21.07.2022 г. (посетителей 52 чел.)</p>	<p>Посетители на выставке-инсталляции "Азбука Пошехонца" , 6 августа 2022 г.</p>	



Посетители выставки работ учащихся Детской школы искусств "Пошехонец: неслучайные штрихи", 6 августа 2022 г.



Посетители выставки работ учащихся Детской школы искусств "Пошехонец: неслучайные штрихи", 6 августа 2022 г.



Выставка-инсталляция "Азбука Пошехонца", оформленная по работе художника О.Волковой, представленной на Конкурс на создание визуального образа Пошехонца. 6 августа 2022 г.



Выставка работ учащихся Детской школы искусств "Пошехонец: неслучайные штрихи", оформленная в День города 6 августа 2022 г.




Выставка "Образ Пошехонца", оформленная по результатам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца в День города 6 августа 2022 г.



Выставка "Образ Пошехонца", оформленная по результатам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца в День города 6 августа 2022 г.



Посетители вставки "Образ Пошехонца", оформленной по результатам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца. Выставка работала в районном Доме культуры во время выборов Губернатора области 9-11 сентября 2022 г.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

О выставке "Образ Пошехонца" на основе работ, присланных на Конкурс на создание визуального образа Пошехонца: страница Версання Добрынинская - 884 просмотра; страница Юлия Смирнова - 466 просмотров + 1К;

https://vk.com/id44412982?w=wall44412982_32315%2Fall

https://vk.com/wall524517410_225?w=wall524517410_225

https://vk.com/wall524517410_222?w=wall524517410_222

Выставка "Ярмарка затей пошехонских умельцев" - 447 просмотров+332

https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_218

https://vk.com/wall-186975900_853

Показ моделей одежды на основе образа Пошехонца - 1,8К просмотров

https://vk.com/wall-72440198_7111?w=wall-72440198_7111

О выставках "Азбука Пошехонья", "Образ Пошехонца", "Пошехонец:неслучайные штрихи" в рамках проекта "Как Пошехонца в Пошехонье поселить", работавших 6 августа 2022 г. в VK: страница Любовь Бородулина - 1,1К просмотров группа Школа-искусств Г-Пошехонье - 1,2К просмотров, 1372 подписчика группа АНО "Золотое Пошехонье" - 63 просмотра +298; +54+271; группа Локус Консалдинг групп - 98 просмотров, +1,1К группа Пошехонская старина - 121 просмотр, страница Любовь Бородулина - 1,1 К группа "Пошехонская старина - 133+295 просмотров в ОК - 495 просмотров

https://vk.com/wall199049147_2008?w=wall199049147_2008

https://vk.com/wall366435051_2230?w=wall366435051_2230

https://vk.com/wall-197114541_193

https://vk.com/wall-197114541_191

https://vk.com/wall-69239102_81287

https://vk.com/wall-214543570_11?w=wall-214543570_11

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3372%2Fall

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3331

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3330%2Fall

<https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155208197191118>

Выставка-инсталляция "Азбука Пошехонца" по авторской работе художника О.Волковой, представленной на Конкурс по созданию образа Пошехонца. 1,1К просмотров

https://vk.com/wall-170687466_3258

Отзывы участников о мероприятиях в рамках проекта: Ольга Гладышева - 1,1К просмотров Любовь Бородулина - 570 просмотров Андрей Данилов - 1,2К просмотров Пошехонская старина - 110 просмотров

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3370%2Fall


https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3367%2Fall

https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3366%2Fall

<p>https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3359 https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3340%2Fall https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3337</p>			
<p>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 📺</p>			
<p>Презентация выставки "Пошехонец: пространство жизни" в Пошехонском народном историко-краеведческом музее: 165+678 просмотров https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3527%2Fall</p> <p>прямая трансляция презентации выставки по образу Пошехонца (2256 просмотров) https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3521%2Fall</p> <p>Презентация выставки "Роль печатных изданий в формировании образа Пошехонца". Прямая трансляция (2141 просмотр) https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3519%2Fall</p> <p>Работа выставок на Фестивале народных традиций "Пошехонская старина" 4-5 ноября 2022 г. (Программа Фестиваля) https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall199049147_2105</p> <p>Прямая трансляция - презентация выставки "Пошехонец: неслучайные штрихи" 1163 просмотра https://vk.com/id366435051?w=wall366435051_2385</p>			
<p>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Концепция выставки работ учащихся Детской школы искусств "Пошехонец: неслучайные штрихи"	В концепции отражена идея воплощения визуального образа Пошехонца через восприятие его детьми и подростками.	концепция (2).docx	13.09.2022
Выставка "Роль печатных изданий в формировании образа Пошехонца"	Выставка подготовлена по публикациям пошехонских этнографов, краеведов, поэтов и писателей, собранным в Центральной библиотеке в ходе реализации проекта. Отражает образ Пошехонца в литературе 19-20 вв.	Роль печатных изданий.pptx	10.10.2022
Справка МУК МКДЦ	Справка Межпоселенческого культурно-досугового центра о количестве посетителей выставок.	справка по посещениям выставок.pdf	13.01.2023
Азбука Пошехонья	Серия открыток (рисунки с подписями), созданные в рамках Конкурса на создание визуального образа Пошехонца. Автор рисунков художник Ольга Волкова. тексты составлены на основе исследования ученых, проведенного в рамках проекта. На основе Азбуки Пошехонья создана выставка-инсталляция.	Азбука Пошехонья.pdf	18.01.2023

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
<p>Выставки оформлялись в нескольких местах и несколько раз. Посетители были разные. 1). На Конной площади города в день проведения культурно-этнографического действа "Уединенный пошехонец" 6 августа 2022 г. были оформлены выставки: "Пошехонец:неслучайные штрихи", выставка-инсталляция "Азбука Пошехонья", выставка "Образ Пошехонца", выставка "Ярмарка затей пошехонских умельцев". 2). Выставка "Образ Пошехонца" была оформлена в МУК МКДЦ в день Выборов 9 сентября 2022 г. 3). В рамках этнографической недели в с 31 октября по 3 ноября 4 выставки были оформлены в учреждениях культуры и проходили прямые трансляции их презентаций. 4) Затем 4 выставки были оформлены в МУК МКДЦ, где 4-5 ноября проходил Фестиваль "Пошехонская старина". 5) Выставка "Пошехонец: пространство жизни" была оформлена и проходила в ноябре в Пошехонском народном историко-краеведческом музее.</p>

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

7	Подготовка и проведение этнографической недели с презентацией итогов проекта. Ключевое событие - этнографическое действо "Уединенный Пошехонец"	с 01.06.2022 по 31.08.2022	с 31.10.2022 по 28.12.2022	Культурно-этнографическое действо прошло 6 августа, в день 245-летия города Пошехонье. Этнографическая неделя проведена с 31 октября по 5 ноября. В течение недели прошли презентации выставок, программ, подготовленных по проекту "Как Пошехонца в Пошехонье поселить". 4-5 ноября прошел Межрегиональный Фестиваль "Пошехонская старина", расширивший свою географию благодаря проекту. Участниками Фестиваля стали мастера и художники из Вологды, городов Кириллова, Шексны, Череповецкого района Вологодской области, Рыбинска, Ярославля.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек. Проведены не менее 6 прямых трансляций по теме проекта. Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.		
2.7.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)			255	
Количество мероприятий оффлайн (ед.)			1	
Количество прямых трансляций (ед.)			1	
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)			16	
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)			178405	
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Награждение Благодарственными письмами участников Фестиваля "Пошехонская старина"



"Шекснинская золоченка". Выставка-ярмарка на Фестивале "Пошехонская старина". 04.11.2022 г.



Мастер-класс по вологодским росписям на Фестивале народных традиций "Пошехонская старина" 4.11.2022 г.



Выставка-ярмарка изделий с мезенской росписью на Фестивале народных традиций "Пошехонская старина" 4.11.2022



Мастер-класс на Фестивале "Пошехонская старина" 4.11.2022 г.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

О культурно-этнографическом действе «Уединенный Пошехонец» 6 августа 2022 г.: 1. программа праздника "Уединенный пошехонец" на сайте Администрации Пошехонского района; 2. публикации в ОК страница Любовь Суворова - 681 просмотр

<https://xn---8sbnmfcxgbbhewk5d7b.xn--p1ai/prazdnovaniya-posvyaschennye-245-letiyu-poshehon-ya.html>

<https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155209001579982>

<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154233572196478>

<https://ok.ru/profile/562373597310/statuses/154229571158142>

<https://ok.ru/poshehonskay.starina/topic/155184343266766>


Участники Фестиваля "Пошехонская старина" - 60 просмотров


https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_260

Лэнд-арт на Фестивале "Пошехонская старина" - 1,9К просмотров




https://vk.com/goldposhehon?w=wall-197114541_259

Об этнографической неделе и Фестивале народных традиций "Пошехонская старина" -: Группа в VK "Подслушано Пошехонье" - 1,8К просмотров, 4423 подписчика; группа Ярославское музыкальное общество - 130 просмотров, 321 подписчик; группа Пошехонье онлайн - 873 просмотра, 11К подписчиков; страница Галина Крохмаль - 794 просмотров 1080 подписчиков; группа Ярославль | Новости и Афиша- 12К просмотров, 140 726 подписчиков; портал Yarcom.Ru - портал Ярославля и Ярославской обл. - 2617 подписчиков;

https://vk.com/peshehonie?w=wall-131276188_7374 https://vk.com/yarmuzo?w=wall-194519155_1702 https://vk.com/public205707188?w=wall-205707188_6619 https://vk.com/id276207918?w=wall276207918_420 https://vk.com/yaroslav11?w=wall-82766259_465022 https://vk.com/activeyar?w=wall-9964781_12996%2Fall https://yarreg.ru/n5sql/ https://vk.com/yarcomru?w=wall-1858542_33558 прямая трансляция Фестиваля "Пошехонская старина" (театрализация "Со своей колокольни"): группа в VK Дом-Культуры Пошехонье - 4317 просмотров https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3988%2Fall			
2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Программа Фестиваля народных традиций "Пошехонская старина"	Программа Фестиваля народных традиций "Пошехонская старина" 04.11.2022 г.	Слайд1.JPG	13.01.2023
Программа культурно-этнографического действия "Уединенный Пошехонец"	Программа праздника, посвященного Дню города, частью которого стало культурно-этнографическое действие "Уединенный пошехонец". 06.08.2022 г.	Poshekhonye_7.png	13.01.2023
2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

8	Подвести итоги проекта с награждением его участников. Подготовить отчеты о проведении проекта в Фонд культурных инициатив.	с 01.09.2022 по 31.10.2022	с 01.05.2022 по 30.12.2022	Подведены итоги проекта. Участниками заключительного мероприятия стали активисты сформированного сообщества, более 50 чел. Итоговое анкетирование показало качественное изменение в отношении жителей к родному городу.
---	---	-------------------------------	-------------------------------	---

Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек. Проведено не менее 13 мероприятий по популяризации образа пошехонца, участниками которых стали не менее 709 человек. Проведены не менее 6 прямых трансляций по теме проекта.
2.8.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)	54
Количество мероприятий оффлайн (ед.)	1
Количество прямых трансляций (ед.)	1
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)	2420
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	
Презентация итогов проекта 28.12.2022 г.. Выступает руководитель проекта Е.А.Семенова.	участники заключительного мероприятия 28.12.2022 г.



Участники заключительного мероприятия 28.12.2022 г.

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

публикации в региональных СМИ о подведении итогов проекта

<https://yarsmi.ru/2022/12/29/kak-poshehonceza-v-poshehone-poselit-v-samom-severnom-gorode-yaroslavskoj-oblasti-podveli-itogi-proekta/>

<http://www.yarduma.ru/news/mikhail-borovitskiy-poblagodaryl-vsekh-uchastnikov-proekta-kak-poshekhontsa-v-poshekhone-poselit>

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☞

ссылка на он-лайн опрос в целях подведения итогов проекта. 130 участников.

<https://docs.google.com/forms/d/1Teuh05Q5JG0NxGV5h6vfH4lnXJt9QYqNj0trjtBmkE/edit#responses>


Прямая трансляция заключительного мероприятия. 2420 просмотров


https://vk.com/id199049147?w=wall438582294_4117

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
текст выступления Е.А.Семеновой	Тезисы выступления Е.А.Семеновой на	Итоговое	18.01.2023

	заключительном мероприятии, посвященном презентации Альбома о пошехонце и подведению итогов проекта	мероприятие проекта.docx	
Анкета-опрос	завершающая Анкета-опрос жителей для подведения итогов и анализа проекта	анкета опрос завершение проекта.docx	18.01.2023
Ответы на анкету	Ответы на анкету жителей (пользователей соц.сетей). Анкета проводилась он-лайн. Приняло участие 130 чел.	Итоговые ответы.xlsx	18.01.2023
Техническое задание для дизайнера	Техническое задание для дизайнера по разработке логотипа города и создания брендбука	платформа бренда Пошехонье.docx	19.01.2023
Презентация логотипа и брендбука	Презентация работы над логотипом и готового брендбука общественности на итоговом мероприятии	Презентация логотип.pptx	19.01.2023
2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

9	Размещение информации о проекте в соцсетях учреждений района, АНО "Золотое Пошехонье", на сайтах учреждений. Прямые трансляции мероприятий на портале "PRO. Культура"	с 01.10.2021 по 30.09.2022	с 01.10.2021 по 10.11.2022	Охват аудитории более 35 тыс. чел.
Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.		
2.9.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)				2030
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)				39
Количество прямых трансляций (ед.)				2
2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



О Фестивале "Пошехонская старина" в районной газете "Сельская новь"



О выставках по результатам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца в районной газете "Сельская новь"



О программе "Интересная природа Пошехонского народа" в районной газете "Сельская новь"

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 

Презентации по итогам исследований на Rutub

<https://rutube.ru/plst/81749/>

о проекте на Дзен

<https://zen.yandex.ru/media/wednesday76/kak-poshehonca-v-poshehone-poselit-ne-speshite-otvechat-ved-eto-ne-prosto-623ad933c3cbfe1263956b7d>

перепосты видеороликов о проекте в социальных сетях

https://m.vk.com/wall-585467_10633

https://vk.com/wall199049147_2006

https://vk.com/wall-205707188_4250?w=wall-205707188_4250

https://vk.com/wall24098209_3214?w=wall24098209_3214

https://vk.com/wall-185231170_4912?w=wall-185231170_4912

о проекте на областном новостном на сайте "Яррегион"

<https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskoy-oblasti-prezidentskiy-grant-pomogaet-poshehoncam-sohranit-svoyu-unikalnost/>

научная статья, подготовленная экспертом в ходе исследования по проекту

<https://cyberleninka.ru/article/n/kto-takie-poshehony-po-materialam-poshehonskogo-folklor>

О проекте на региональных ресурсах

https://vk.com/wall-172766295_12173?w=wall-172766295_12173

https://vk.com/wall-89460512_143627

https://vk.com/wall-186403142_8133

https://vk.com/wall-9964781_10150

https://vk.com/wall-212020573_1952

https://vk.com/wall-28912871_33044

<https://culture76.ru/artinvest/kultura-i-nko/11029829/>

<https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/66070-v-yaroslavskoj-oblasti-podveli-pervye-itogi-proekta-kak-poshekhontsa-v-poshekhone-poselit>

<https://ok.ru/kulturayar/topic/154440269129830>

О проекте на федеральном портале "Про.Культура.РФ"


<https://www.culture.ru/events/1965510/uchastie-v-proekte-kak-poshekhonca-v-poshekhone-poselit?location=yaroslavskaya-oblast>

Прямая трансляция: ток-шоу "Вечерний разговор" с Н.Прозоровой о территории, рождающей талантливых людей.


https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3891%2Fall


https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3888%2Fall


Афиши Дня города. Во время празднования проходили мероприятия, выставки и презентации программ в рамках проекта "Как Пошехонца в Пошехонье поселить".

https://vk.com/id438582294?z=photo438582294_457244020%2Falbum438582294_00%2Frev https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3880%2Fall https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3877%2Fall https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3876%2Fall https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3873%2Fall прямая трансляция: шоу "Вечерний разговор" с В.Канашиным https://vk.com/id438582294?w=wall438582294_3818%2Fall https://vk.com/razgovorposh?w=wall-197837522_164			
2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			
2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Статьи в газете "Сельская новь"	Библиография статей в Районной газете "Сельская новь". Редакция стала партнером проекта и регулярно публиковала ход проекта "Как Пошехонца в Пошехонье поселить".	статьи по проекту.docx	18.01.2023
Публикация за 11.08.2022	О мероприятиях в рамках проекта, прошедших в День города 06.08.2022 г.	(1)Сельская новь. – 2022. – 11 августа..jpg	18.01.2023
Публикация 03.11.2022 г.	Об этнографической неделе в рамках проекта	(6-1) Сельская новь. – 2022. – 3 ноября..jpg	18.01.2023
Публикация о выставке	Публикация в газете "Сельская новь" о выставке "Роль литературных изданий в создании образа Пошехонца"	(6-2)Сельская новь. – 2022. – 3 ноября..jpg	18.01.2023
Публикация о Фестивале	Публикация в газете "Сельская новь" о событиях Фестиваля "Пошехонская старина"	(7)Сельская новь. – 2022. – 3 ноября..jpg	18.01.2023
Программа Фестиваля "Пошехонская старина"	Программа Фестиваля "Пошехонская старина", опубликованная в газете "Сельская новь"	Сельская новь. - 2022. – 27 октября..jpg	18.01.2023
О мероприятиях в рамках Дня города	Статья в газете "Сельская новь" о подготовке к Дню города и мероприятиях в рамках проекта	Сельская новь. – 2022. – 7 июля..jpg	18.01.2023
Статьи в газете "Сельская новь" 20.10.2022 г.	Статьи в газете "Сельская новь" о Фестивале "Пошехонская старина" и о том, что благодаря реализации проекта Пошехонье вошло в пятерку	Сельская новь. – 2022. – 28 июня..jpg	18.01.2023


	лучших небольших исторических городов России, которые будут интересны для познавательного туризма.		
Статья от 30 июня 2022 г. газета "Сельская новь"	Об итогах конкурса на создание визуального образа Пошехонца	Сельская новь. – 2022. – 30 июня.jpg	18.01.2023
2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Тираж газеты "Сельская новь" 2030 экз. Такой охват указан в количественном результате по данному мероприятию. Все остальные ресурсы уже сосчитаны в других количественных показателях по охвату аудитории.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 


10	Создание интернет-ресурса. Размещение материалов на созданном интернет-ресурсе, постоянное обновление информации о ходе проектов	с 01.11.2021 по 30.09.2022	с 30.11.2021 по 31.10.2022	Материалы этнографов, краеведов, исследователей теперь объединены на одном ресурсе, который доступен каждому желающему, как в электронном, так и бумажном варианте.
	Привязанные ККТ:	Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.		
2.10.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)				14
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)				4688
2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



скрин главной страницы ресурса "Уединенный пошехонец"



Работа с интернет-ресурсом "Уединенный Пошехонец" на сайте библиотечной системы.





Собранные материалы этнографов, краеведов, исследователей, объединенные в одном месте - Центральной библиотеке.

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) (ф)			
<p>О ресурсе "Уединенный Пошехонец" в социальных сетях</p> <p>https://vk.com/wall-197114541_239?w=wall-197114541_239 https://vk.com/wall-90283525_3456?w=wall-90283525_3456 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3503 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3490 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3470 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3456 https://vk.com/club90283525?w=wall-90283525_3385 https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3494%2Fall https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3459%2Fall https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3444%2Fall https://vk.com/poshehonskay.starina?w=wall-170687466_3375%2Fall</p> <p>Публикации о мероприятиях проекта на сайте Пошехонской централизованной библиотечной системы</p> <p>http://xn---7sbenzrfbgye4btt6i.xn--p1ai/interesnaya-priroda-poshekhonskogo-naroda.html http://xn---7sbenzrfbgye4btt6i.xn--p1ai/lyublyu-tebya-rodnoy-moy-gorod.html http://xn---7sbenzrfbgye4btt6i.xn--p1ai/yarmarka-zatey-poshekhonskikh-umel-tcev.html</p>			
2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (ф)			
2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Презентация ресурса "Уединенный пошехонец"	Презентация созданного ресурса краеведческой, этнографической и другой литературы, объединенный в единый ресурс "Уединенный пошехонец". Выступление на итоговом мероприятии директора ЦБС Н.Г.Масаловой	презентация по сайту.pptx	19.01.2023
Скрин Статистика посещений сайта Пошехонской ЦБС за 2022 г	Скрин статистики посещения сайта, на котором создан ресурс "Уединенный пошехонец" . Статистика предоставлена системой PRO.Культура.РФ. Данные статистики с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.	скрин статистика сайта.png	19.01.2023
2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 🗣️

11	Рекламные сюжеты на телевизионных каналах "ГТРК Ярославия" и "Первый Ярославский"	с 01.04.2022 по 31.08.2022	с 01.04.2022 по 01.09.2022	О проекте "Как Пошехонца в Пошехонье поселить", поддержанном Президентским фондом культурных инициатив, узнали за пределами района и области - зрители ГТРК "Ярославия" и "Вести 24".
Привязанные ККТ:		Проведена информационная кампания с количеством публикаций не менее 98 и общим охватом аудитории не менее 35 000 человек.		
2.11.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)				2
2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗣️				
 <p>В Ярославской области подвели первые итоги проекта «Как пошехонца в Пошехонье поселить»</p> <p>Пошехонье Елена Семенова - руководитель команды проекта «Как Пошехонца в Пошехонье поселить»</p> <p>ВЕСТИ Ярославия</p> <p>Прокрутите экран вниз, чтобы посмотреть подробную информацию</p>				
Интервью руководителя проекта Е.А.Семеновой (скрин)		Журналист берет интервью у члена команды проекта, менеджера Ю.В.Смирновой		



Съёмочная группа работает на открытии арт- объекта "Пошехонец"

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (☑)

Видеоролик о начале реализации проекта. ГТРК "Ярославия"

<https://yarsmi.ru/2022/04/04/proekt-kak-poshehoncez-a-v-poshehone-poselit-podderzhan-prezidentskim-fondom-kulturnyh-inicziativ/>
<https://www.youtube.com/watch?v=avVXidlzNXM>

Видеоролик об открытии арт-объекта и ключевом культурно-этнографическом действе "Уединенный пошехонец"

<https://vesti-yaroslavl.ru/novosti/item/66070-v-yaroslavskoj-oblasti-podveli-pervye-itogi-proekta-kak-poshekhontsa-v-poshekhone-poselit>
<https://www.youtube.com/watch?v=ATjVU7Vug3k>
<https://pulse.mail.ru/article/proekt-kak-poshehonca-v-poshehone-poselit-podderzhan-prezidentskim-fondom-kulturnyh-iniciativ-6331458111083180233-7748735848929703660/>
<https://www.youtube.com/watch?v=ATjVU7Vug3k&t=13s>



2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (☑)




2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Техническое задание для	Техническое задание журналистам для	Тех задание 2	19.01.2023

телевидения	создания видеоролика о проекте на региональном телевидении "Вести Ярославль"	телевидение.doc	
2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 				
<p>Всё запланированное по проекту выполнено. Создано активное сообщество горожан. Разработан брендбук и логотип города. Создана концепция колористики для дальнейшей работы по благоустройству города. Итоговый опрос жителей показал, что большинство из опрошенных поддерживают проект и считают необходимым его продолжать.</p>				
3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
в исследовании приняло участие (чел.)	0,00	130,00	347,00	0
Количество активных горожан, участников созданного сообщества по преобразованию жизни района (чел.)	25,00	0,00	40,00	0
Количество мероприятий оффлайн (ед.)	18,00	18,00	21,00	100
Количество жителей, получивших доступ к материалам проекта через альбом о пешехонцах	7000,00	9995,00	9995,00	143
Количество прямых трансляций (ед.)	10,00	10,00	14,00	100
Количество публикаций в СМИ, социальных сетях (ед.)	143,00	173,00	281,00	121
Количество созданных арт-объектов (ед.)	1,00	1,00	1,00	100

Количество участников мероприятий оффлайн (чел.)	1044,00	1672,00	2018,00	160
Количество созданных на основе исследования сценариев программ о Пошехонце	0,00	4,00	4,00	0
Общий охват аудитории в сформированных каналах социальных сетей (чел.)	35000,00	283815,00	302477,00	811
Количество учреждений, участников проекта (ед.)	11,00	0,00	25,00	0
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Появилось новое общественное пространство, полюбившееся жителям и гостям. Создан брендбук и концепция колористики города для дальнейшего развития. Появились новые программы на основе образа Пошехонца, которые привлекательны для туристов. Пошехонье стало узнаваемо, увеличилось количество индивидуальных туристов.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Сумма, руб.	Описание			
902938,50	91 600 - софинансирование изготовления арт-объекта; 40 000 - благоустройство места установки арт-объекта; 30 000 - призы победителям и лауреатам Конкурса на создание визуального образа Пошехонца; 69880,50 - издание Альбом о Пошехонце; 1712,00 - доплата за мольберты в связи с удорожанием цен; 4200,00 - доплата ВГТРК "Ярославия" в связи с удорожанием цен; 10 000 - выплата автору сказок, вошедших в Альбом; 13 500 - оплата дизайнера Альбома; 10 000 - питание, проезд дизайнеров и художников, работавших с брендбуком и Альбомом о пошехонце; 12 000 - фуршет на итоговом мероприятии; 457 996 - зарплата видео и звукооператоров, менеджеров, администраторов, художественного руководителя; 130 000 - аренда зала и аппаратуры; 350 - расходные материалы; 31700 - услуги за размещение информации в газете.			
Итого сумма, руб.: 902938,50				
3.5. Электронные ссылки 				
Публикация о посещении города Пошехонье жителем С-Петербурга. Подтверждает качественный результат - изменение отношения к образу Пошехонца. https://vetrovo.ru/inoi/ilyunina-poshehone/				
Ссылка на прямую трансляцию Межрегиональной конференции "Место культурно-досугового учреждения в деле сохранения и развития национального культурного наследия". Выступление о проекте руководителя проекта Е.А.Семёновой начинается в 2 ч.1 мин.. https://vk.com/video-8345914_456239361				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



Тираж Альбома о Пошехонце - 25 пачек по 20 экз. (500 экз.)



Детали, украшающие арт-объект: флюгер, в основании рыба чехонь, флажок в виде кусочка пошехонского сыра.



Место установки Арт-объекта "после". Вид с юго-запада.



Место установки Арт-объекта "до". Вид с востока.



Место установки Арт-объекта "до". Вид с запада.



Место установки Арт-объекта "до". Вид с севера.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
Презентация "Открой своё Пошехонье"	Презентация работы по проекту руководителем проекта Е.А.Семёновой на Межрегиональной конференции "Место культурно-досугового учреждения в деле сохранения и развития национального культурного наследия"	Межрегион конференция ОРИГИНАЛ.pptx	19.01.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎


3.9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
листы регистрации мероприятий из журнала учета мероприятий Межпоселенческого культурно-досугового центра.	Листы регистрации из Журнала учета мероприятий Межпоселенческого культурно-досугового центра, подтверждающие количество посетителей выставок, некоторых мероприятий.	листы регистрации.jpg	19.01.2023
Охват аудитории	Скриншоты публикаций о мероприятиях проекта в социальной сети ВКонтакте - часть 1. Общее количество публикаций более 200; более	охват аудитории по проекту 2.pdf	12.04.2023

	250 тыс.просмотров. Дополнительно были публикации в социальной сети Одноклассники, на сайтах учреждений-партнеров проекта, Администрации района, порталах "Про.Культура.РФ" и "Культура Ярославии", но нет возможности отследить количество просмотров. Также не подтверждено количество просмотров видеосюжетов на телевидении.		
Охват аудитории	Скриншоты публикаций о мероприятиях проекта в социальной сети ВКонтакте - часть 2. Общее количество публикаций более 200; более 250 тыс.просмотров.	Охват аудитории по проекту 1.pdf	12.04.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) (4)	
Создано активное пошехонское сообщество. Проведено исследование образа Пошехонца. Созданы описательный и визуальный образ Пошехонца. Разработан логотип, брендбук, разработана концепция колористики города для дальнейшего развития. Появился арт-объект и новое место отдыха вокруг него. Вышел Альбом о Пошехонце "Великий незнакомец" (тираж 500 экз.) популяризирующий образ Пошехонца. Проект стал точкой роста для дальнейшего развития территории.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов (4)	
О Пошехонье заговорили. Город стал узнаваем.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта (4)	
нет	
4.4. Количество благополучателей проекта (4)	
Жители Пошехонского муниципального района. Численность 12655 чел: в городе 5650, в селе 7005. Из 12655 молодежь от 14 до 35 - 2460 чел., пенсионеры - 4637 чел.	12655
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
40	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
295	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (4)	

1383800,50	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 	
Проект сплотил пошехонское общество, люди лучше идут на контакт, стали более активны в социальных сетях, готовы поддерживать команду проекта в новых проектах. Работа по теме проекта продолжается.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю